

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 им. А.М. ЦЕБИЕВА» г. ГРОЗНОГО**

Приложение 3.

**ПРИНЯТО**

на заседании Рабочей группы  
протокол № 2 от 29.09. 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

приказ № 199 от 29.09. 2018 г.

М.А. Ижиева



**Дорожная карта  
реализации проекта «Использование мобильных технологий на уроках в образовательных целях»**

№	Мероприятия	Конкретные действия	Сроки реализации	Ресурсное обеспечение
<b>1. Подготовительный этап.</b>				
1.1.	Формирование нормативно-правовой документации, соответствующей Программе проекта и связанной с ней педагогической деятельностью, и спецификой образовательной и воспитательной деятельности.	1.Разработка концептуальных, нормативно-правовых, организационно-управленческих и учебно-методических документов по направлениям «Управление», «Оценка качества», «Технологии», «Сетевое взаимодействие. Диссеминация опыта», «Повышение квалификации», «Информационное сопровождение».	Сентябрь 2018 г	Рабочая группа, высококвалифицированные педагогические работники.
1.2.	Создание новых информационных баз данных по направлениям инновационной	1.Формирование электронной базы данных по инновационным образовательным	Сентябрь 2018 г.	Программное информационное коммуникационное обеспечение,

	<p>деятельности школы.</p>	<p>ресурсам, используемым в учебно-воспитательной деятельности.</p> <p>2.Формирование базы данных по результативности инновационной деятельности, по поликультурным, социальным компетентностям и творческим достижениям обучающихся.</p> <p>5. Публичное представление работы по реализации проекта на информационном поле школы и сайте сетевых партнёров. Создание групп информационного сопровождения.</p>		<p>информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература.</p>
--	----------------------------	--	--	---

1.3.	Реализации проектных управленческих идей в режиме сетевого взаимодействия.	<p>1. Подготовка программ, семинаров, практикумов по обучению различным управленческим технологиям в режиме сетевого взаимодействия.</p> <p>2. Заключение договоров о сотрудничестве.</p> <p>3. Внесение изменений в план работы школьного методического центра, планы самообразования педагогических работников.</p> <p>4. Организация обучения учащихся, педагогов, родителей/законных представителей по формированию информационной культуры.</p> <p>5. Подбор и расстановка кадров, участвующих в создании и функционировании новых структур управляющей системы.</p>	Сентябрь - октябрь 2018 г.	Социальные партнёры в лице родителей, представителей местного сообщества, административных учреждений, специалистов разных профилей деятельности, заинтересованный круг представителей общественности.
<b>2. Организационный этап</b>				
2.1.	Модернизация материально-технической базы школы для реализации проекта.	Приобретение оборудования, технических средств, программного оборудования, расходных материалов для реализации проекта.	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные). Бухгалтер. Ответственный за материально-техническую базу.
2.2.	Реализация проектных	1. Реализация Программы психологической	Октябрь-	Рабочая группа, педагог-

	<p>идей по использованию мобильных технологий в учебно-воспитательном процессе с привлечением образовательных ресурсов сетевых партнёров.</p>	<p>поддержки участников проекта. Проведение диагностических исследований по темам: «Компетентность педагогов по работе в сети», «Профессиональная компетентность педагогов в использовании личностно-ориентированных технологий, технологий адаптивного развития и др.», «Влияние внедрения новых образовательных моделей на личностное развитие обучающихся и педагогов».</p> <p>2. Апробация мобильных технологий в учебно-воспитательном процессе с приглашением специалистов.</p> <p>2. Организация мероприятий по обмену опытом с сетевыми партнерами: конференции, круглые столы, семинарские занятия, вебинары, выездные командировки педагогов по обмену опытом и обучению заинтересованных лиц.</p>	<p>ноябрь 2018г</p>	<p>психолог.</p> <p>Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные). Бухгалтер. Ответственный за материально-техническую базу. Технический специалист. Привлечённые профессиональные кадры.</p> <p>Программное информационно-коммуникационное обеспечение, мобильные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература.</p>
--	---	--	-------------------------	--

		<p>3. Демонстрация возможностей мобильных устройств социальным партнерам.</p> <p>Проведение обучающих практических занятий на установленном оборудовании.</p>		<p>Технический специалист.</p> <p>Ответственный за материально-техническую базу. Социальные партнёры в лице родителей/законных представителей, учреждений, специалистов разных профилей деятельности, заинтересованный круг представителей общественности.</p>
2.3.	Комплектование групп, обучающихся для апробации проекта.	Комплектование групп, обучающихся для апробации проекта (2, 8, 10 классы).	Сентябрь 2018 г.	Рабочая группа, педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники.
2.4.	Апробация и внедрение контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования в школе.	<p>1. Отбор наиболее эффективных оценочно-критериальных комплексов, методик и способов получения информации.</p> <p>2. Мониторинг влияния процесса внедрения инновационных технологий на результативность профессиональной деятельности учителей и их влияние на эмоционально-личностную сферу.</p> <p>2. Осуществление сбора, обработки, хранения и представление информации о состоянии и динамике развития школы.</p>	Октябрь-ноябрь 2018 г.	<p>Привлечённые профессиональные кадры (специалисты ЦОКО, ЧИПКРО).</p> <p>Программное информационно-коммуникационное обеспечение, компьютерное и мультимедийное оборудование, высококвалифицированные специалисты.</p>

		3. Обобщение, классификации и анализ информации мониторинговых исследований по оценке уровня качества образования в школе.		
2.5.	Апробация и внедрение системы стимулирования профессиональной и личностной эффективности учителей и обучающихся.	1. Разработка критериев оценки профессиональной и личностной эффективности учителей и обучающихся.  2. Апробация, мониторинг эффективности системы стимулирования профессиональной и личностной эффективности учителей и обучающихся.	Октябрь-ноябрь 2018 г.	Привлечённые профессиональные кадры. Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, компьютерное и мультимедийное оборудование, высококвалифицированные специалисты.
2.6.	Создание условий для внедрения разноуровневых программ, возможности индивидуализации обучения, выбора каждым обучающимся образовательной программы с учетом его способностей и интересов (с участием сетевых партнёров).	1. Организация научно-методической работы педагогов школы по проблемам поликультурного образования интеграции, предпрофильной подготовки и профильного обучения, разноуровневого обучения, обучения по индивидуальным образовательным программам.  3. Разработка программ дополнительного образования, ориентированных использование инновационных технологий в процессе развития индивидуальных способностей детей.	Октябрь-декабрь 2018 г.	Привлечённые профессиональные кадры. Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, компьютерное и мультимедийное оборудование, высококвалифицированные специалисты, психолого-педагогическая служба, педагоги дополнительного образования, социальные партнёры.
2.7.	Организация мероприятий по повышению квалификации	Заключение договора об оказании услуг по повышению квалификации работников.	Сентябрь – октябрь 2018 г.	ООО «Центр образовательных технологий «Методика»».

	педагогических работников.			
2.8.	Организация системы управления и безопасного использования мобильных устройств в образовательном процессе.	Готовность участников образовательного процесса через проведение обучения пожарно-техническому и санитарному минимуму. Утверждение Инструкции по безопасному пользованию мобильными устройствами.	Сентябрь-октябрь 2018 г.	Ответственный за материально-техническую базу, привлеченные специалисты.
2.9.	Информирование широкой общественности о процессе и результатах реализации проекта в СМИ.	Создание учебного сайта. Публикации в СМИ.	В течение всего периода реализации проекта.	Группа информационного сопровождения.
<b>3. Заключительный этап</b>				
3.1.	Контроль и оценка качества реализации проекта.	Оценка качества реализации проекта и программных мероприятий.	Ноябрь – декабрь 2018 г.	Экспертная группа
3.2.	Аналитическая деятельность по итогам реализации программы.	1.Проведение заключительного мониторинга с участниками (педагоги, специалисты, обучающиеся, родители) реализации проекта.  2.Обобщение мониторинговых и диагностических исследований в рамках программы.  3. Анализ экспериментальной деятельности, соотнесение результатов реализации проекта с поставленными целями и задачами.	Декабрь 2018 г.	Рабочая группа, программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, компьютерное и мультимедийное оборудование, высококвалифицированные специалисты, социальные партнёры в лице родителей, учреждений, специалистов разных профилей деятельности, заинтересованный круг представителей общественности, психолого-педагогическая служба.
3.3.	Обобщение и распространение опыта	1. Презентация и публикация итогов	Ноябрь-	Рабочая группа, программное

	<p>инновационной деятельности.</p>	<p>реализации программы. Обобщение и распространение инновационных моделей, программ и технологий через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ семинары, вебинары, тренинги для сетевых партнеров;</li> <li>✓ тиражирование нормативно-правовых, организационно-управленческих и учебно-методических документов;</li> <li>✓ издание методической литературы, выпуск СД дисков, буклетов по итогам реализации проекта;</li> <li>✓ проведение итоговой конференции;</li> <li>✓ публикации в периодических изданиях и СМИ.</li> </ul>	<p>декабрь 2018 г.</p>	<p>информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, компьютерное и мультимедийное оборудование, высококвалифицированные специалисты, социальные партнёры в лице родителей, учреждений, специалистов разных профилей деятельности, заинтересованный круг представителей общественности.</p>
--	------------------------------------	---	----------------------------	--