

Приложение № 6
к Соглашению
от «__» _____ 201_ г. № 073-15-2018-211

ОТЧЕТ
о ходе реализации Мероприятия
по состоянию на «31» декабря 2018 года

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения
1.	Разработать пакет документов: локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность педагогов, обучающихся, сетевых партнёров; методики и рекомендаций по внедрению мобильных технологий	Положения, приказы, методики, рекомендации.	Сентябрь 2018 г.	Разработан пакет нормативно-правовых и организационно-методических документов регламентирующих инновационную деятельность: приказ о создании Рабочей группы; Положение о Рабочей группе; Положение о порядке использования мобильных устройств; Положение о творческой группе; Положение о	

				группе информационного сопровождения; Положение о методическом сетевом взаимодействии; методики и рекомендаций по внедрению мобильных технологий.	
2.	Разработать комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению проекта.	Программа психолого-педагогического сопровождения. Рекомендации.	Сентябрь 2018 г.	Программа «Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности в рамках реализации проекта «Использование мобильных технологий на уроках в образовательных целях»». План-график реализации программы	

				«Психолого-педагогическое сопровождение». Рекомендации психолога обучающимся, педагогам, родителям.	
3.	Принять дорожную карту по реализации проекта и диссеминации инновационного опыта педагогов школы.	Дорожная карта.	Сентябрь 2018 г.	Дорожная карта реализации проекта	
4.	Модернизация материально-технической базы для реализации проекта.	Приобретение оборудования, технических средств, программного оборудования, расходных материалов для реализации проекта.	Декабрь 2018 г.	Мобильный компьютерный класс – 3; АРМ «Профессионал» - 3; комплект веб камера, наушники и микрофон – 3.	
5.	Заключение партнерских договоров	Партнерские договоры	Сентябрь-октябрь 2018 г.	32 договора о сетевом взаимодействии	
6.	Создание группы информационного сопровождения.	Создание группы	В течение всего периода реализации	Приказ о создании группы информационного	

			проекта.	сопровождения	
7.	Комплектование групп, обучающихся для апробации проекта.	Комплектование групп, обучающихся для апробации проекта (2, 8, 10 классы).	Сентябрь 2018 г.	Приказ о комплектовании групп, обучающихся для апробации проекта (2, 8, 10 классы)	
8.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов через проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов и т.д.	Рост профессионального мастерства педагогов.	Сентябрь – декабрь 2018 г.	2 семинара, 4 мастер-класса на базе школ-партнеров, 3 открытых практических урока с использованием мобильных технологий, 1 круглый стол, тренинги по формированию IT навыков, 3 занятия родительского всеобуча по ликвидации компьютерной безграмотности.	
9.	Организация мероприятий по повышению квалификации	Повышение квалификации	Сентябрь – октябрь 2018 г.	Курсы повышения	

	педагогических работников.	работников.		квалификации – 36 человек по программе «Использование мобильных технологий в образовательных целях» (72 часа).	
10.	Организация системы управления и безопасности мобильных устройств.	Инструкции по пользованию мобильными устройствами.	Сентябрь 2018 г.	Инструкции по пользованию мобильными устройствами. Правила безопасности при работе с мобильными устройствами.	
11.	Разработка, приобретение, установка и апробация мобильных приложений и программного обеспечения.	Использование в образовательных целях.	Октябрь – ноябрь 2018 г.	5	
12.	Создание учебного сайта Информирование широкой общественности о процессе и результатах реализации проекта в СМИ.	Учебный сайт Публикации в СМИ.	В течение всего периода реализации проекта.	Статьи в республиканских газетах "Хьехархо", «Вести Республики», «Наша школа»	Учебный сайт на стадии разработки и внедрения
13.	Контроль и оценка качества реализации проекта.	Отчет об оценке качества	Ноябрь – декабрь 2018 г.	Отчет о результатах инновационного	

		реализации проекта и программных мероприятий.		проекта по итогам использования Гранта	
14.	Проведение вебинаров, семинаров, мастер-классов и заключительной конференции по диссеминации опыта реализации инновационного проекта.	Диссеминация опыта.	Декабрь 2018 г.	Проведены семинары, мастер-классы. Диссеминация опыта через Публичную отчетность о деятельности участников проекта, освещение в средствах массовой информации и на сайте.	

Наименование Получателя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.М. Цебиева»
г. Грозного



Ижиева М.А.

(Ф.И.О (при наличии))